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ОТЧЕТ
по результатам проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных
Администрацией Суксунского городского округа
Пермского края на благоустройство общественной
территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун,
ул. Вишневая в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды
Суксунского городского округа», федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
в 2021-2022 годах
(совместно с Прокуратурой Суксунского района
и МО МВД России «Суксунский»)


«15» сентября 2023 года                                                                                             № 9


В соответствии с пунктом 2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края на 2023 год и на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края от 17.07.2023 № 17 «О проведении проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Администрации Суксунского городского округа Пермского края на благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2022 годах (совместно с Прокуратурой Суксунского района и МО МВД России «Суксунский») инспектором Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края Носовой Людмилой Васильевной  проведено контрольное мероприятие – проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Администрации Суксунского городского округа  Пермского края на благоустройство  общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая, в рамках реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2022 годах (совместно с Прокуратурой  Суксунского района и МО МВД России «Суксунский»).
Проверка проведена в период с 12.07.2023 по 25.08.2023.
Цель контрольного мероприятия
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Администрации Суксунского городского округа Пермского края на благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2022 годах.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия
Администрация Суксунского городского округа Пермского края является органом местного самоуправления Суксунского городского округа, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции. Свою деятельность осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края, нормативными правовыми актами Суксунского городского округа и на основании Устава Суксунского городского округа Пермского края, принятого решением Думы Суксунского городского округа от 31.10.2019 № 38 «О принятии Устава Суксунского городского округа Пермского края».
Администрация Суксунского городского округа Пермского края учреждена решением Думы Суксунского городского округа Пермского края от 19.12.2019 № 63 «Об учреждении Администрации Суксунского городского округа Пермского края и утверждении ее структуры».
Основным видом деятельности Администрации Суксунского городского округа является деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.
Как юридическое лицо в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Администрация Суксунского городского округа Пермского края зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц 24.12.2019 за основным государственным регистрационным номером 1195958042444.
ИНН 5917005714, КПП 591701001.
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
Полное наименование: Администрация Суксунского городского округа Пермского края.
Сокращенное наименование: Администрация Суксунского городского округа.
Юридический адрес: 617560, Пермский край, Суксунский район, рабочий поселок Суксун, улица Карла Маркса, 4.
На основании решения Думы Суксунского городского округа от 12.12.2019 № 61 «Об избрании на должность главы городского округа - главы Администрации Суксунского городского округа Пермского края» главой городского округа - главой Администрации Суксунского городского округа Пермского края был избран Третьяков Павел Григорьевич.
Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлся глава городского округа - глава Администрации Суксунского городского округа Третьяков Павел Григорьевич.
На основании решения Думы Суксунского городского округа от 23.03.2023 № 314 «О временном исполнении полномочий главы городского округа - главы Администрации Суксунского городского округа» временно исполнение полномочий главы городского округа - главы Администрации Суксунского городского округа с 25.03.2023 возложено на Бунакову Веру Павловну, первого заместителя главы Администрации Суксунского городского округа, начальника Финансового управления Администрации Суксунского городского округа.
На основании решения Думы Суксунского городского округа от 08.06.2023 № 325 «Об избрании на должность главы городского округа – главы Администрации Суксунского городского округа Пермского края» на должность главы городского округа – главы Администрации Суксунского городского округа Пермского края избрана Бунакова Вера Павловна. Дата вступления в должность – 09.06.2023.
Руководствуясь пунктом 10.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), частью 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон о бухгалтерском учете), Администрацией Суксунского городского округа заключено с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края» (далее – МКУ «ЦБ Суксунского городского округа») Соглашение от 13.01.2020 № 3 об оказании услуг по ведению бюджетного, налогового, статистического учета, планирования бюджетной сметы и составления отчетности.
МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» соответствует требованиям части 6 статьи 7 Федерального закона о бухгалтерском учете.
Финансовое обеспечение деятельности Администрации Суксунского городского округа осуществляется за счет средств бюджета Суксунского городского округа.
Также органу местного самоуправления (Администрации Суксунского городского округа) предоставляются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее

1) Анализ и оценка соблюдения требований законодательства при использовании субсидий, предоставленных из бюджетов Пермского края и бюджета Суксунского городского округа на благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской округ Пермского края», пунктом 3.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.10.2019 № 493 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского округа», в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Суксунского городского округа, повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами была разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» (далее – Программа).
Программа утверждена постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 31.12.2019 № 655 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа».
Срок реализации программы: 2020-2022 годы.
Согласно Паспорту указанной выше Программы, ответственным исполнителем является Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа и Администрация Суксунского городского округа. Соисполнители отсутствуют.
Целями муниципальной программы Суксунского городского округа «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» являются:
- повышение качества и комфорта городской среды на территории поселения;
- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;
- совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;
- развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей на территории Суксунского городского округа.
Одной из задач Программы является обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Суксунского городского округа.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Суксунского городского округа.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.
Источниками финансирования Программы являются бюджет Суксунского городского округа, краевой и федеральный бюджеты. Всего объем финансирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» на 2022 год составляет 9 967 899,75 руб., в том числе: бюджет Суксунского городского округа – 1 195 168,15 руб., краевой бюджет – 2 672 882,71 руб. и федеральный бюджет – 6 099 848,92 руб.
По Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на реализацию программы формирования современной городской среды от 20.01.2022 № 57731000-1-2022-003 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Суксунского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 2022 году составляющая 7 406 475,30 руб.
Общий размер Субсидии, предоставляемой из Бюджета Пермского края Бюджету Суксунского городского округа в соответствии с указанным выше Соглашением, исходя из уровня софинансирования, равного 90%, составляет не более 6 665 827,77 руб.
Соглашение от 20.01.2022 № 57731000-1-2022-003 заключено своевременно в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий формирования современной городской среды. Уровень софинансирования за счет бюджета Суксунского городского округа соблюдён. Требования законодательства по порядку предоставления субсидии соблюдены.

2) Анализ исполнения законодательства Российской Федерации о закупках при расходовании бюджетных средств (краевого и местного бюджетов), предоставленных на благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В проверяемом периоде Администрация Суксунского городского округа Пермского края осуществляла закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Согласно Порядку взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа Пермского края, утвержденному постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 18.02.2020 № 136 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа Пермского края» (действующим в проверяемом периоде), функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) переданы Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края».
Взаимодействие Администрации Суксунского городского округа с МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» по определению поставщиков регулируется Соглашением об оказании услуг по ведению бухгалтерского, налогового, статистического учета, составления отчетности от 13.01.2020 № 3.
Приказом МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» от 20.01.2022 № 1 «Об утверждении Положения о порядке формирования и работы Комиссии по осуществлению закупок для заказчиков Суксунского городского округа и ее составов» создана Комиссия по осуществлению закупок для заказчиков Суксунского городского округа, утверждены Положение о порядке формирования и работы Комиссии по осуществлению закупок для заказчиков Суксунского городского округа и составы Комиссий.
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов размещен в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru 27.01.2022.
В Плане-графике закупка по благоустройству общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, улица Вишневая на сумму 5 373 916,80 руб. размещена 03.12.2021, уникальный номер позиции плана-графика 202101566000173001000106.
На основании Федерального закона № 44-ФЗ для исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», для благоустройства территории по ул. Вишневая проведена закупка в форме электронного аукциона.
По результатам закупки, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 14.01.2022 № 0856600004421000141-3-2 определен подрядчик (исполнитель) – ИП Турова Дарья Сергеевна, с которой заключен Муниципальный контракт от 25.01.2022 на сумму 4 379 742,34 руб. по благоустройству территории по адресу: Пермский край, ул. Вишневая.
В ходе проверки установлено, что в Муниципальном контракте от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 с ИП Туровой Д.С. неверно указано основание заключения контракта, а именно – протокол подведения итогов электронного аукциона от 13.01.2022, в то время как фактически аукцион проводился 14.01.2022 и протокол подведения итогов электронного аукциона датирован 14.01.2022.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 5 373 916,80 руб. В результате проведённого аукциона цена контракта была снижена на 994 174,46 и составила 4 379 742,34 руб. Снижение от сметной стоимости по результатам торгов составило 18,5%.
При анализе выбора конкурентного способа определения подрядчика (исполнителя), своевременного предоставления обеспечения исполнения контракта нарушений не установлено.
Сроки публикаций извещения о проведении электронного аукциона, протоколов, муниципального контракта в Единой информационной системе в сфере закупок соблюдены.
Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта в сумме 268 695,84 руб. (приложение № 3 к настоящему Акту проверки).
Дополнительным соглашением № 1 от 24.06.2022 стороны контракта внесли существенные изменения в первоначальный контракт, увеличив его стоимость на 437 974,23 руб. Пункт 2.1 Муниципального контракта изложен в новой редакции: «Цена контракта составляет 4 817 716,57 руб.». Приложение № 2 к Муниципальному контракту (локальный сметный расчет) изложено в новой редакции (копия прилагается, приложение № 4 к настоящему Акту проверки). Во всем остальном условия контракта не изменились. Увеличение стоимости Муниципального контракта связано с удорожанием стоимости строительных ресурсов, подлежащих использованию в процессе исполнения контракта, о чем было сообщено в письменном обращении подрядчика ИП Туровой Д.С. от 26.05.2022 с приложением к нему подтверждающих документов.
Частью 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») установлено, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Такое изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ на основании решения местной администрации при осуществлении закупки для муниципальных нужд.
Часть 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ образует специальное основание для изменения существенных условий контракта и не содержит ограничений пределов изменений, вносимых в условия контракта, в связи с чем размер увеличения может превышать соответствующие размеры, предусмотренные иными положениями Федерального закона № 44-ФЗ, в частности, в отношении цены контракта и срока исполнения контракта.
При этом при принятии решения, предусмотренного частью 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, необходимо учитывать, что согласно пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные контракты оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 13.05.2022 № 275 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2023 для обеспечения нужд Суксунского городского округа» утвержден Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2023 для обеспечения нужд Суксунского городского округа, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения. Согласно пункту 2 названного Порядка при возникновении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, подрядчик направляет заказчику в письменной форме обращение с приложением соответствующих документов, подтверждающих наличие обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями. Заказчик не позднее 3 рабочих дней со дня поступления обращения осуществляет проверку поступивших документов и рассматривает поступившую заявку.
Таким образом, увеличение стоимости Муниципального контракта на 437 974,23 руб. от его первоначальной цены не противоречит нормам статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, поскольку подрядчиком предоставлены все необходимые документы, обосновывающие увеличение стоимости контракта.
Также в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» были заключены следующие муниципальные контракты:
- с ИП Туровой Дарьей Сергеевной от 24.08.2022 № 44/22 на сумму 318 001,20 руб. по устройству подпорных стен и лестниц с перилами на общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, улица Вишневая (приложение № 5 к настоящему Акту проверки);
- с ИП Бычковым Артемом Александровичем от 14.11.2022 № 08566000044220000980001 на сумму 353 101,00 руб. по установке ограждения на общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, улица Вишневая (приложение № 6 к настоящему Акту проверки).
Данные контракты заключены без использования конкурсных процедур (без аукциона), согласно пункту 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, поскольку сумма контракта не превышает шестисот тысяч рублей.

3) Проверка исполнения обязательств по муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001, заключенному в целях выполнения работ по благоустройству общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

С целью реализации программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» по результатам электронного аукциона заключен Муниципальный контракт с ИП Туровой Дарьей Сергеевной от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 на сумму 4 379 742,34 руб. по обустройству общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, улица Вишневая (приложение № 1 к настоящему Акту проверки).
Дополнительным соглашением от 24.06.2022 к Муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, были внесены изменения в пункт 2.1 Муниципального контракта. Новая редакция измененного пункта: «Цена контракта составляет 4 817 716, 57 руб., НДС не облагается в соответствии с законодательством Российской Федерации». Приложение № 2 к контракту (локальный сметный расчет) изложено в новой редакции. Остальные условия Муниципального контракта не изменились (приложение № 4 к настоящему Акту проверки).
Дополнительным соглашением от 02.09.2022 года к Муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 в связи с возникновением независящих от Сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнение, были внесены изменения в пункт 10.1 Контракта. Новая редакция измененного пункта: «Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 18.09.2022 г., а в части оплаты до исполнения обязательств сторонами». Во всем остальном Стороны руководствуются условиями контракта (приложение № 7 к настоящему Акту проверки).
Дополнительным соглашением от 14.09.2022 к Муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 в связи с допущенной технической ошибкой в реквизитах Заказчика и были внесены изменения в раздел 13 контракта. Цена контракта не изменилась, во всем остальном стороны контракта руководствуются условиями контракта (приложение № 8 к настоящему Акту проверки).
В соответствии с Соглашением от 28.12.2022 о расторжении Муниципального контракта Стороны расторгли Муниципальный контракт от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 по взаимному согласию. Фактически Подрядчиком были выполнены работы по благоустройству общественной территории по адресу: Пермский край, улица Вишневая на общую сумму 4 623 789,04 руб., что подтверждается актом выполненных работ от 24.11.2022 № 1 (приложение № 9 к настоящему Акту проверки).
На дату подписания вышеуказанного Соглашения Заказчиком произведена оплата выполненных работ в размере 4 623 789,04 руб., что подтверждается платежным поручением от 13.12.2022 № 26728 (приложение № 10 к настоящему Акту проверки).
Обязательства в оставшейся части на сумму 193 927,53 руб. стороны прекратили и никаких претензий друг к другу не имеют. Работы выполнены в полном объеме.
При проверке исполнения обязательств по Муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 с ИП Туровой Д.С. выявлено нарушение Подрядчиком пункта 10.1 Муниципального контракта, определяющего срок выполнения работ до 18.09.2022. Фактически работы были выполнены 24.11.2022, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 24.11.2022 на сумму 4 623 789,04 руб. и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 24.11.2022 № 1 (приложение № 9 к настоящему Акту проверки).
В соответствии со статьей 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Согласно статье 101 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
Администрацией Суксунского городского округа в адрес ИП Туровой Д.С. было направлено требование об уплате пени № Т-9/2022 от 07.12.2022 (приложение № 11 к настоящему Акту проверки). При этом срок окончания выполненных работ в требовании указан – 01.09.2022, а пеня рассчитана, начиная с 02.09.2022. Цена контракта в целях исчисления пени определена в сумме 4 817 716,57 руб.
Согласно части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Указанная норма прописана также в пункте 7.4 Муниципального контракта от 25.01.2022 № 08566000044210001410001.
Однако Администрацией Суксунского городского округа при составлении требования об уплате пени не было учтено Дополнительное соглашение № 2 от 02.09.2022 к Муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 об изменении существенных условий контракта, согласно которому был изменен срок выполнения работ на 18.09.2022.
Таким образом, Администрацией Суксунского городского округа неверно определен срок окончания работ и период начисления пени, поскольку согласно Дополнительному соглашению от 02.09.2022 к Муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 срок окончания работ определен - 18.09.2022, а, значит, пеню следовало рассчитывать с 19.09.2022;
Кроме того, в требовании об уплате пени № Т-9/2022 от 07.12.2022 неверно указан предмет Муниципального контракта от 25.01.2022 № 08566000044210001410001.
В нарушение пункта 2.6 Муниципального контракта Администрацией Суксунского городского округа произведена оплата за выполненные работы с нарушением установленного срока (в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке).
Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского Кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором.
В ходе проверки установлено, что акт о приемке выполненных работ по контракту подписан 24.11.2022, а оплата произведена 13.12.2022 (платежное поручение № 26728) (копия прилагается, приложение № 10 к настоящему Акту проверки).
Финансирование по Соглашению от 20.01.2022 № 57731000-1-2022-003 из бюджета Пермского края Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края доведено в полном объеме, в том числе финансирование на благоустройство общественной территории по адресу: рп. Суксун, улица Вишнева в сумме 4 447 611,21 руб., что подтверждается расходным расписанием № 2771 от 14.11.2022.
Таким образом, для исполнения денежных обязательств в установленный контрактом срок, финансирование было доведено до Администрации Суксунского городского округа своевременно и в полном объеме.
В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ денежные обязательства по Муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 Заказчик исполнил ненадлежащим образом. Просрочка платежа составила пять дней.
Согласно части 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
При этом за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрена административная ответственность по статье 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
3. Согласно части 2.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта требование обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Такое требование было установлено Администрацией Суксунского городского округа в документации о закупке, размещенной на сайте zakupki.gov.ru. Также такое условие прописано в разделе 6 Муниципального контракта от 25.01.2022 № 08566000044210001410001.
Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (часть 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ). При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения. Согласно части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. Согласно пункту 6.4 Муниципального контракта такое обеспечение подрядчик должен предоставить не позднее даты приемки выполнения работ. В противном случае, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). При этом заказчик лишен права принять выполненные работы в случае непредставления подрядчиком гарантийного обеспечения. Указанная норма введена в Федеральный закон № 44-ФЗ с 01.07.2019.
В ходе проверки выявлено, что исполнителем ИП Туровой Д.С. обеспечение гарантийных обязательств не представлено ни в виде банковской гарантии, ни в виде платежного поручения о перечислении определенной муниципальным контрактом суммы в размере 5 339,17 руб. на счет Заказчика.
Размер штрафа за данное неисполнение условий контракта устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» и прописывается в условиях контракта.
В ходе проверки установлено, что подрядчиком (ИП Туровой Д.С.) не исполнен пункт 6.3 Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.
Таким образом, в нарушение части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией Суксунского городского округа были приняты работы и подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.11.2022 без предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
На момент проведения проверки в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Администрацией Суксунского городского округа в адрес ИП Туровой Д.С. направлено не было.
4. В ходе проверки выполненных работ по Муниципальному контракту был произведен осмотр благоустроенной территории по адресу: рп. Суксун, ул. Вишневая. Контрольный осмотр (обмер) показал следующее.
4.1. При визуальном осмотре благоустроенной площадки резинового покрытия выявлены дефекты резинового покрытия в виде кусков выкрашивающейся резины на игровом поле для волейбола, тренажерной площадке и на лестнице детской площадки. На лестнице детской площадки резиновое покрытие полностью отошло от ступеней. Данный дефект свидетельствует о низком качестве выполненных работ. Данный дефект может свидетельствовать о низком качестве выполненных работ, так как с момента его установки гарантийный срок еще не вышел.
Так, контракт с ИП Туровой Д.С. был заключен 25.01.2022. Фактически же работы на объекте выполнялись в период с сентября по ноябрь 2022 года (акт о приемке выполненных работ от 24.11.2022). Соответственно, работы проводились при неблагоприятных погодных условиях, что привело к некачественному выполнению работ по устройству покрытия площадки.
Как было прописано выше, с момента установки покрытия гарантийный срок еще не вышел. Согласно пунктам 6.1, 6.2 Муниципального контракта № 08566000044210001410001 от 25.01.2022 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ (их результата), а также надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Гарантийный срок на объект установлен в 36 месяцев. При этом ни Администрацией Суксунского городского округа, ни Муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и озеленение территории Суксунского городского округа», на баланс которого было передано имущество на праве оперативного управления, претензий по качеству резинового покрытия на площадке по улице Вишневой в адрес подрядчика не выставлялось. То есть, претензионная деятельность не велась и требования в адрес подрядчика об устранении недостатков в покрытии на площадке в рамках гарантийных обязательств не направлялись. До настоящего времени недостатки Подрядчиком не устранены.
В техническом задании на выполнении работ по благоустройству общественной территории по адресу: рп. Суксун, ул. Вишневая, являющимся приложением к Муниципальному контракту, указано, что срок предоставления гарантий качества работ составляет 36 календарных месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества работ устанавливается на весь объем выполненных работ. Качество работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил на каждый вид работ.
4.2. Осмотр объема видимой части работ, предусмотренного актом о приемке выполненных работ от 24.11.2022 № 1 на сумму 4 623 789,04 руб. по Муниципальному контракту № 08566000044210001410001 от 25.01.2022 с ИП Туровой Д.С., показал, что он соответствует объемам фактически выполненных работ.
4.3. Проверить объем скрытых работ не представляется возможным. Таким образом, установить соответствие объема скрытых работ, указанными в Акте о приемке выполненных работ, объемам фактически выполненных работ невозможно.
Акт контрольного осмотра общественной территории по адресу: рп. Суксун, ул. Вишневая прилагается (приложение № 17 к настоящему Акту проверки).

4) Проверка соблюдения требований законодательства по ведению бюджетного учета в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая

В ходе проверки соблюдения требований законодательства по ведению бюджетного учета в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» выявлено следующее.
1. По результатам выполненных работ в 2022 году по благоустройству территории по адресу: Пермский край, ул. Вишневая фактически были созданы новые объекты нефинансовых активов муниципального образования – оборудованная детская площадка и ограждение этой площадки. Работы по обустройству детской площадки согласно Муниципальным контрактам с ИП Туровой Д.С. от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 и от 24.08.2022 № 44/22 были закончены 24.11.2022, о чем свидетельствуют акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и счет. Работы по установке ограждения площадки согласно Муниципальному контракту от 14.11.2022 № 08566000044220000980001 с ИП Бычковым А.А. были выполнены 02.12.2022, о чем свидетельствуют акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ (приложения № № 5, 6, 9 к настоящему Акту проверки).
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
Согласно акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 23.01.2023 № АГБУ-00001 площадка была принята к учету в Администрации Суксунского городского округа (отражена на счетах бухгалтерского учета) 23.01.2023. Указанный выше акт был составлен на основании протокола заседания комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Суксунского городского округа Пермского края № 1/2 от 23.01.2023 (приложение № 14 к настоящему Акту проверки).
Протокол был составлен комиссией по поступлению и выбытию активов, состав которой утвержден постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 02.07.2021 № 411. То есть МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» был составлен акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов и отражен построенный объект основных средств в бухгалтерском учете на основании первичного документа, составленного Администрацией Суксунского городского округа.
В соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкцией № 157н), объект основных средств принимается к учету на дату завершения капитальных вложений в его создание. Это означает, что должны быть понесены все затраты на создание объекта и определена их сумма. При этом объект основных средств должен находиться в месте и состоянии, пригодном для эксплуатации. Порядок учета основных средств установлен также пунктами 4.1.1, 4.1.17, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.30 Положения по единой учетной политике органов местного самоуправления, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений Суксунского городского округа Пермского края, утвержденного приказом МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» от 30.12.2020 № 195.
Поскольку принятие к учету основных средств осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного протоколом, то МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» не несет ответственность за несвоевременное составление другими лицами первичных учетных документов, подтверждающих факт совершения хозяйственной жизни.
Из вышеизложенного следует, что если объект основных средств – площадка по ул. Вишневой, – был готов к эксплуатации в декабре 2022 года, то принять к учету его нужно было в текущем отчетном периоде – декабре 2022 года, поскольку документов, подтверждающих неготовность основного средства к эксплуатации, нет. Акт о приемке выполненных работ был подписан сторонами, в том числе представителем Администрации Суксунского городского округа 24.11.2022. Все запланированные в смете работы были выполнены в полном объеме. 
Таким образом, комиссией по поступлению и выбытию активов несвоевременно было принято решение о принятии к учету построенного объекта. Вследствие чего имущество не было учтено в составе основных средств в отчетном периоде – 2022 году.
2. Также в связи со строительством нового объекта благоустройства по адресу: рп. Суксун, ул. Вишневая имущество, ранее находившееся по этому адресу, а именно оборудование – стойки баскетбольные, щиты баскетбольные, рукоход, карусели, качели, шведская стенка, – демонтировано. Однако по данным бухгалтерского учета по состоянию на 06.07.2022 и по настоящее время оно числится на балансе Муниципального учреждения «Центр развития культуры» (далее – МУ «ЦРК») (приложение № 16 к настоящему Акту проверки), что противоречит нормам Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции № 157н. Так, согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. То есть если оборудование демонтировано, не используется, то это должно быть отражено на соответствующих счетах бухгалтерского учета на основании первичного документа, поскольку данный факт хозяйственной жизни должен быть задокументирован. Согласно пункту 1 статьи 13 вышеназванного Федерального закона бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.
Согласно пункту 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводят инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. То есть, если часть имущества выбыла по каким-либо причинам, необходимо провести инвентаризацию и отразить это документально. Результаты инвентаризации подтверждают достоверность бухгалтерской отчетности.

5) Проверка целевой направленности, эффективности и результативности использования бюджетных средств (краевого и местного бюджетов), выделенных на благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Предоставленные субсидии направлены Администрацией Суксунского городского округа на цели, соответствующие целям, определенным Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 20.01.2022 № 57731000-1-2022-003.
По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» бюджетные средства использованы эффективно, исполнение составило 100%.
В связи с реализацией данной муниципальной программы в 2022 году увеличилось количество благоустроенных территорий, установлено новое игровое оборудование, установлены скамейки, в результате чего повысилась комфортность проживания в Суксунском городском округе.

Выводы

1. В 2022 году на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на реализацию программ формирования современной городской среды от 20.01.2022 № 57731000-1-2022-003 предоставлены субсидии на реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», которые направлены на благоустройство общественных территорий, в том числе на обустройство территории по адресу: рп. Суксун, улица Вишневая, направлено всего 5 294 891,93 руб. (за счет федерального бюджета – 4 527 132,60 руб., за счет бюджета Пермского края – 238 270,14 руб., за счет бюджета Суксунского городского округа – 529 489,19 руб.), исполнение составило 100%. Из них по Муниципальному контракту с ИП Туровой Д.С., заключенному по результатам аукциона (с использованием конкурсных процедур), – 4 623 789,04 руб. (за счет федерального бюджета – 3 953 339,62 руб., за счет бюджета Пермского края – 208 070,51 руб., за счет бюджета Суксунского городского округа – 462 378,91 руб.). Требования законодательства по порядку предоставления субсидии соблюдены.
2. В ходе проверки выявлено следующее:
2.1. в Муниципальном контракте от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 с ИП Туровой Д.С. неверно указано основание заключения контракта, а именно – протокол подведения итогов электронного аукциона от 13.01.2022, в то время как фактически аукцион проводился 14.01.2022 и протокол подведения итогов электронного аукциона датирован 14.01.2022;
2.2. в нарушение пункта 2.6 Муниципального контракта от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 Администрацией Суксунского городского округа произведена оплата за выполненные работы с нарушением установленного срока (в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке). Акт о приемке выполненных работ по контракту подписан 24.11.2022, оплата произведена 13.12.2022, просрочка платежа составила пять дней;
2.3. в нарушение пункта 6.3 Муниципального контракта от 25.01.2022 № 08566000044210001410001подрядчиком ИП Туровой Д.С. не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств. При этом в нарушение части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией Суксунского городского округа были приняты работы и подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.11.2022 без предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств;
2.4. в нарушение пункта 10.1 Муниципального контракта от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 с ИП Туровой Д.С. не соблюден установленный срок выполнения работ. Администрацией Суксунского городского округа в адрес ИП Туровой Д.С. было направлено требование об уплате пени № Т-9/2022 от 07.12.2022, при этом, срок окончания выполненных работ в требовании указан – 01.09.2022, а пеня рассчитана, начиная с 02.09.2022. Администрацией Суксунского городского округа при составлении требования об уплате пени не было учтено Дополнительное соглашение № 2 от 02.09.2022 к Муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 об изменении существенных условий контракта, согласно которому был изменен срок выполнения работ на 18.09.2022;
2.5. в ходе проверки был произведен осмотр благоустроенной территории по адресу: рп. Суксун, ул. Вишневая, в результате которого выявлены дефекты резинового покрытия. С момента установки покрытия гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев еще не вышел. При этом ни Администрацией Суксунского городского округа, ни Муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и озеленение территории Суксунского городского округа», на баланс которого было передано имущество на праве оперативного управления, претензий по качеству резинового покрытия на площадке по улице Вишневой в адрес подрядчика не выставлялось;
2.6. в нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ Администрацией Суксунского городского округа Пермского края не обеспечена своевременная передача первичных учетных документов в МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.
Также в связи со строительством нового объекта благоустройства имущество, ранее находившееся по этому адресу, демонтировано. Однако по данным бухгалтерского учета по состоянию на 06.07.2022 и по настоящее время оно числится на балансе Муниципального учреждения «Центр развития культуры» что противоречит нормам Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции № 157н.
3. При проверке целевой направленности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2022 годах, нарушений не установлено. Выделенные средства использованы эффективно, исполнение составило 100%.

Возражения или замечания руководителей
объектов контрольного мероприятия
на результаты контрольного мероприятия

Администрацией Суксунского городского округа замечания и возражения на результаты контрольного мероприятия в Контрольно-счетную палату Суксунского городского округа Пермского края не представлены.

Выводы:
1. В 2022 году на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на реализацию программ формирования современной городской среды от 20.01.2022 № 57731000-1-2022-003 предоставлены субсидии на реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», которые направлены на благоустройство общественных территорий, в том числе на обустройство территории по адресу: рп. Суксун, улица Вишневая.
2. В Муниципальном контракте от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 с ИП Туровой Д.С. неверно указано основание заключения контракта, а именно – протокол подведения итогов электронного аукциона от 13.01.2022, в то время как фактически аукцион проводился 14.01.2022 и протокол подведения итогов электронного аукциона датирован 14.01.2022.
2. В нарушение пункта 2.6 Муниципального контракта от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 Администрацией Суксунского городского округа произведена оплата за выполненные работы с нарушением установленного срока (в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке). Акт о приемке выполненных работ по контракту подписан 24.11.2022, оплата произведена 13.12.2022, просрочка платежа составила пять дней.
3. В нарушение пункта 6.3 Муниципального контракта от 25.01.2022 № 08566000044210001410001подрядчиком ИП Туровой Д.С. не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств. При этом в нарушение части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией Суксунского городского округа были приняты работы и подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.11.2022 без предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
4. В нарушение пункта 10.1 Муниципального контракта от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 с ИП Туровой Д.С. нарушен срок выполнения работ. Администрацией Суксунского городского округа в адрес ИП Туровой Д.С. было направлено требование об уплате пени № Т-9/2022 от 07.12.2022, при этом, срок окончания выполненных работ в требовании указан – 01.09.2022, а пеня рассчитана, начиная с 02.09.2022. Администрацией Суксунского городского округа при составлении требования об уплате пени не было учтено Дополнительное соглашение № 2 от 02.09.2022 к Муниципальному контракту от 25.01.2022 № 08566000044210001410001 об изменении существенных условий контракта, согласно которому был изменен срок выполнения работ на 18.09.2022.
5. В ходе проверки был произведен осмотр благоустроенной территории по адресу: рп. Суксун, ул. Вишневая, в результате которого выявлены дефекты резинового покрытия. С момента установки покрытия гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев еще не вышел. При этом ни Администрацией Суксунского городского округа, ни Муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и озеленение территории Суксунского городского округа», на баланс которого было передано имущество на праве оперативного управления, претензий по качеству резинового покрытия на площадке по улице Вишневой в адрес подрядчика не выставлялось.
6. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Администрацией Суксунского городского округа Пермского края не обеспечена своевременная передача первичных учетных документов в МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.
Также в связи со строительством нового объекта благоустройства имущество, ранее находившееся по этому адресу, демонтировано. Однако по данным бухгалтерского учета по состоянию на 06.07.2022 и по настоящее время оно числится на балансе Муниципального учреждения «Центр развития культуры» что противоречит нормам Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции № 157н.
7. При проверке целевой направленности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, рп. Суксун, ул. Вишневая, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2022 годах, нарушений не установлено. Выделенные средства использованы эффективно, исполнение составило 100%.

Предложения (рекомендации):
[bookmark: _GoBack]1. Направить представление Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края в Администрацию Суксунского городского округа Пермского края.
2. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия в Думу Суксунского городского округа и главе городского округа – главе Администрации Суксунского городского округа Пермского края.


Председатель Контрольно-счетной
палаты Суксунского городского
округа Пермского края                                                                          О.Г. Туголукова
